



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO  
Nº 103/2017, CELEBRADO ENTRE A  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE  
ALAGOAS – CASAL E A EMPRESA TM  
EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUÇÃO  
CIVIL LTDA - EPP.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, doravante, denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.294.708/0001-81, portadora da Inscrição Estadual nº 24.008.146-3, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLECIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 091.578.673-72, e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional **FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital e a empresa **TM EMPREENHIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP**, estabelecida na Rua João Gualberto Pereira do Carmo, nº 85, Ponta Verde, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.918.810/0001-48, neste ato representada pelo Eng. DIEGO TERÇO MARTINS, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.501.234-65, residente e domiciliado em Maceió/Alagoas e tendo em vista o que consta no Protocolo nº 7696/2018, C.I nº 070/2018 – UN FAROL, S.C. nº 20033 acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA:** Por força deste instrumento fica autorizado o acréscimo no percentual de 20,18% (vinte vírgula dezoito por cento) do montante contratado, passando o valor global de R\$ 861.878,40 (oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 1.035.831,20 (um milhão e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos).

**2. CLÁUSULA SEGUNDA:** As despesas pertinentes ao custeio dos serviços estabelecidos na cláusula segunda terá a seguinte classificação orçamentária:


- a) Unidade Orçamentária.....132.200 – UN FAROL
- b) Grupo de Despesa.....300.000 – SERVIÇO DE TERCEIROS.
- c) Rubrica.....307.315 – SERVIÇOS DE CORTES E RELIGAÇÕES.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA:** Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas:



Maceió,

*06 de agosto de 2018*  
  
**WILDE CLECIO FALCÃO DE ALENCAR**  
Diretor Presidente/ CASAL

  
**FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI**  
Vice Presidente de Gestão Operacional/CASAL

  
**DIEGO TERÇO MARTINS**  
P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO I  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 103/2017.

| OBRA: SERVIÇOS DE COBRANÇA, CORTE E RELIGAÇÃO |                    |   |      |           |        |                         |
|---|--------------------|---|------|-----------|--------|-------------------------|
| LOCAL: UNIDADE FAROL                          |                    |   |      |           |        |                         |
| DATA: JUL/2018                                |                    |   |      |           |        |                         |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                         |                    |   |      |           |        |                         |
| ITEM  | CÓDIGO             | DISCRIMINAÇÃO   | UNID | QUANT     | P.UNIT | P. TOTAL                |
| I   |                    | SERVIÇOS  |      |           |        |                         |
| 1.1   | CONTRATO: 103/2017 | Visita produtiva de cobrança  | und  | 25.450,00 | 8,30   | 211.235,00              |
| 1.2   | CONTRATO: 103/2017 | Corte simples (no cavalete)   | und  | 11.300,00 | 14,62  | 165.206,00              |
| 1.3   | CONTRATO: 103/2017 | Corte com escavação sem pavimento   | und  | 2.000,00  | 50,80  | 101.600,00              |
| 1.4   | CONTRATO: 103/2017 | Corte com escavação em pavimento, com retirada e reposição de paralelo  | und  | 700,00    | 98,32  | 68.824,00               |
| 1.5   | CONTRATO: 103/2017 | Corte com esvacação em pavimento, com retirada e reposição de asfalto   | und  | 340,00    | 79,53  | 27.040,20               |
| 1.6   | CONTRATO: 103/2017 | Religação simples (no cavalete)   | und  | 12.600,00 | 13,98  | 176.148,00              |
| 1.7   | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua não pavimentada e instalação de hidrometro  | und  | 410,00    | 70,27  | 28.810,70               |
| 1.8   | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua pavimentada, com instalação de hidrômetro e retirada e reposição de paralelo                                      | und  | 420,00    | 99,20  | 41.664,00               |
| 1.9   | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua pavimentada, com instalação de hidrômetro e retirada de asfalto   | und  | 290,00    | 86,65  | 25.128,50               |
| 1.10  | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua não pavimentada e instalação de hidrometro e caixa de proteção pela FIRMA.  | und  | 90,00     | 156,03 | 14.042,70               |
| 1.11  | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua pavimentada (com retirada e reposição de paralelo), com implantação de hidrômetro e caixa de proteção pela FIRMA. | und  | 70,00     | 189,61 | 13.272,70               |
| 1.12  | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua pavimentada (com retirada de asfalto), com implantação de hidrômetro e caixa de proteção pela FIRMA.              | und  | 70,00     | 168,86 | 11.820,20               |
| 1.13  | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua não pavimentada, com implantação de hidrômetro e caixa de proteção pela CASAL.                                    | und  | 60,00     | 96,86  | 5.811,60                |
| 1.14  | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua pavimentada (com retirada e reposição de paralelo), com implantação de hidrômetro e caixa de proteção pela CASAL. | und  | 60,00     | 130,43 | 7.825,80                |
| 1.15  | CONTRATO: 103/2017 | Restabelecimento com retirada de cápsula em rua pavimentada (com retirada de asfalto), com implantação de hidrômetro e caixa de proteção pela CASAL.              | und  | 60,00     | 117,87 | 7.072,20                |
| 1.16  | CONTRATO: 103/2017 | Substituição de hidrômetro  | und  | 2.450,00  | 14,74  | 36.113,00               |
| 1.17  | CONTRATO: 103/2017 | Implantação de hidrômetro   | und  | 800,00    | 31,45  | 25.160,00               |
| 1.18  | CONTRATO: 103/2017 | Remanejamento de cavalete com padronização, com caixa CASAL   | und  | 130,00    | 104,20 | 13.546,00               |
| 1.19  | CONTRATO: 103/2017 | Remanejamento de cavalete com padronização, com caixa da FIRMA  | und  | 130,00    | 166,33 | 21.622,90               |
| 1.20  | CONTRATO: 103/2017 | Retirada de by-pass   | und  | 270,00    | 125,51 | 33.887,70               |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |   |      |           |        | <b>R\$ 1.035.831,20</b> |



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO II  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 103/2017.

OBRA: SERVIÇOS DE COBRANÇA, CORTE E RELIÇÃO

LOCAL: UNIDADE FAROL

DATA: JUL/2018

| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR (R\$) | MÊS 1     | MÊS 2     | MÊS 3     | MÊS 4     | MÊS 5     | MÊS 6     | MÊS 7     | MÊS 8     | MÊS 9     | MÊS 10    | MÊS 11    | MÊS 12    |
|------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I    | SERVIÇOS   |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1.1  | Visita produtiva de cobrança   | 211.235,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.130,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.120,00  | 2.120,00  |
|      |  |             | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.670,00 | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.596,00 | 17.596,00 |
|      |  |             | 942,00    | 942,00    | 941,00    | 942,00    | 942,00    | 941,00    | 942,00    | 942,00    | 941,00    | 942,00    | 942,00    | 941,00    |
| 1.2  | Corte simples (no cavalete)  | 165.208,00  | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.757,42 | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.772,04 | 13.772,04 |
|      |  |             | 167,00    | 166,00    | 167,00    | 167,00    | 167,00    | 166,00    | 167,00    | 167,00    | 166,00    | 167,00    | 167,00    | 166,00    |
|      |  |             | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  | 8.483,60  |
|      |  |             | 58,00     | 59,00     | 59,00     | 58,00     | 58,00     | 59,00     | 59,00     | 58,00     | 59,00     | 58,00     | 59,00     | 58,00     |
| 1.4  | Corte com escavação em pavimento, com retirada e reposição de paralelo   | 68.824,00   | 5.702,56  | 5.800,88  | 5.702,56  | 5.800,88  | 5.702,56  | 5.800,88  | 5.702,56  | 5.800,88  | 5.702,56  | 5.800,88  | 5.702,56  | 5.800,88  |
|      |  |             | 28,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     | 29,00     |
|      |  |             | 2.226,84  | 2.306,37  | 2.226,84  | 2.306,37  | 2.226,84  | 2.306,37  | 2.226,84  | 2.306,37  | 2.226,84  | 2.306,37  | 2.226,84  | 2.306,37  |
|      |  |             | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  |
| 1.6  | Releição simples (no cavalete)   | 176.148,00  | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 |
|      |  |             | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     | 34,00     |
| 1.7  | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada e instalação de hidrômetro   | 28.810,70   | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  | 2.389,18  |
|      |  |             | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
| 1.8  | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada, com instalação de hidrômetro e retirada e reposição de paralelo                                     | 41.664,00   | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  | 3.472,00  |
|      |  |             | 24,00     | 24,00     | 24,00     | 24,00     | 24,00     | 24,00     | 25,00     | 24,00     | 24,00     | 24,00     | 24,00     | 25,00     |
| 1.9  | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada, com instalação de hidrômetro e retirada de asfalto  | 25.128,50   | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.166,25  | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.079,60  | 2.166,25  |
|      |  |             | 8,00      | 7,00      | 8,00      | 7,00      | 8,00      | 7,00      | 8,00      | 7,00      | 8,00      | 7,00      | 8,00      | 7,00      |
|      |  |             | 1.248,24  | 1.092,21  | 1.248,24  | 1.092,21  | 1.248,24  | 1.092,21  | 1.248,24  | 1.092,21  | 1.248,24  | 1.092,21  | 1.248,24  | 1.092,21  |
| 1.10 | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada e reposição de paralelo e caixa de proteção para FIRMA   | 14.942,70   | 5,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 5,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      |
| 1.11 | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada (com retirada e reposição de paralelo), com implantação de hidrômetro e caixa de proteção para FIRMA | 13.372,70   | 940,05    | 1.137,66  | 1.137,66  | 1.137,66  | 1.137,66  | 1.137,66  | 948,05    | 1.137,66  | 1.137,66  | 1.137,66  | 1.137,66  | 1.137,66  |
|      |  |             | 5,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      |
| 1.12 | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada (com retirada de asfalto), com implantação de hidrômetro e caixa de proteção para FIRMA              | 11.620,20   | 844,30    | 1.013,16  | 1.013,16  | 1.013,16  | 1.013,16  | 1.013,16  | 844,30    | 1.013,16  | 1.013,16  | 1.013,16  | 1.013,16  | 1.013,16  |
|      |  |             | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      |
| 1.13 | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada (com proteção para CASAL)  | 5.811,60    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    | 484,30    |
|      |  |             | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      | 5,00      |
| 1.14 | Restabelecimento com retirada de cápsula em sua pavimentada (com implantação de hidrômetro e caixa de proteção para CASAL)                                       | 7.625,90    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    | 652,15    |



*(Handwritten signatures and stamps)*

Manoel Tenório  
Advogado - OAB/AL Nº 11.602  
GE JUR 10/11



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

|   | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 | 5,00                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Restabelecimento com retirada de<br>tampa em sua implantação (com<br>implantação de caixa de proteção pela<br>CASAL | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               | 589,35               |
| 1.15  | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               | 204,00               |
| 1.16  | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             | 3.065,96             |
| Substituição de hidrômetro  | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                | 65,00                |
| 1.17  | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             | 2.075,70             |
| Implantação de hidrômetro   | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                | 11,00                |
| 1.18  | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             | 1.042,00             |
| Remanejamento de cavalete com<br>padronização, com caixa CASAL  | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                | 10,00                |
| 1.19  | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             | 1.663,30             |
| Remanejamento de cavalete com<br>padronização, com caixa de FIRMA   | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                | 23,00                |
| 1.20  | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             | 2.886,73             |
| Retirada de by-pass   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>FATURAMENTO DA OBRA</b>  | <b>R\$ 65.841,90</b> | <b>R\$ 86.314,87</b> | <b>R\$ 86.489,27</b> | <b>R\$ 86.502,35</b> | <b>R\$ 86.403,51</b> | <b>R\$ 86.328,27</b> | <b>R\$ 86.189,36</b> | <b>R\$ 86.559,54</b> | <b>R\$ 86.361,06</b> | <b>R\$ 86.345,39</b> | <b>R\$ 86.149,36</b> | <b>R\$ 86.149,36</b> | <b>R\$ 86.149,36</b> | <b>R\$ 86.149,36</b> |



Manoel Tenório  
 Advogado - OAB/AL Nº 11.602  
 GEUR/CASAL