



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
58/2015-CASAL, CELEBRADO ENTRE A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS –
CASAL E A EMPRESA CONTROLE
EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº. 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.294.708/0001-81, portadora da Inscrição Estadual nº. 24.008.146-3, doravante, denominada simplesmente CASAL, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 091.578.673-72, e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional **FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI** brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital; e a **EMPRESA CONTROLE EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, Estabelecida a Rua João Correia de Araújo, nº 141, Sala A, Gruta de Lourdes, Maceió/AL, CEP 57052-493, inscrita no CNPJ sob o nº 17.058.820/0001-37, representada por seu bastante procurador o Sr. **RONALDO SILVA**, responsável técnico, inscrito no CPF nº 004.310.284-00 e RG nº 1.520.918 JFP-RJ, residente e domiciliado na Rua Alcebíades Valente, 304 – Farol, Maceió/AL, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 5361/2017, CI nº 50/2017 – UN FAROL e S.C nº 18729 e 18730, acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força deste instrumento fica autorizada a prorrogação do prazo estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato Original por mais um período de 12 (doze) meses, a contar de 01 de agosto de 2017 a 01 de agosto de 2018.

1.1. Por força do disposto no art. 110 da Lei 8.666/93, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos, só se iniciando e vencendo os prazos referidos em dia de expediente na entidade.

2 – CLÁUSULA SEGUNDA: Por força deste instrumento ficará mantido o valor global de R\$5.944.766,48 (cinco milhões novecentos e quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

3 – CLÁUSULA TERCEIRA: A despesa pertinente ao reajuste estabelecido na cláusula segunda terá a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Orçamentária..... 132.100 – UN BENEDITO BENTES
Grupo de Despesa 300.000 – Serviços de Terceiros
Rubrica 307.316 – Serviços de Ligação e reposição.

Unidade Orçamentária..... 132.200 – UN FAROL
Grupo de Despesa 300.000 – Serviços de Terceiros
Rubrica 307.316 – Serviços de Ligação e reposição.

Unidade Orçamentária..... 132.300 – UN JARAGUÁ
Grupo de Despesa 300.000 – Serviços de Terceiros

Edvaldo Pereira
Adv. OAB nº 351
Mat. 174902-4



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS



Rubrica 307.316 – Serviços de Ligação e reposição.

4 – CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas:

Maceió, 03 de agosto de 2017

TESTEMUNHAS:


WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor Presidente/CASAL


FRANCISCO LUZ BELTRÃO DE AZEVEDO
CAVALCANTI
Vice-Presidente de Gestão Operacional


RONALDO SILVA
P/ CONTRATADA



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO I
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2015
PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Discriminação | und. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total |
|--------------------|---|------|-----------|-----------|---------------------|
| 1.1 | Escavação manual material de 1ª Cat. Até 2m (prof) | m3 | 1.600,00 | 40,46 | 64.736,00 |
| 1.2 | Reaterro com areia adensada | m3 | 2.300,00 | 64,74 | 148.902,00 |
| 1.3 | Reaterro compactado (placa vibratória) mat. Argiloso | m3 | 1.010,00 | 25,02 | 25.270,20 |
| 1.4 | Base de Brita corrida com 20 cm de espessura | m2 | 2.183,00 | 14,89 | 32.504,87 |
| 1.5 | Reposição Asfáltica com PMF - 5cm trecho contínuo | m2 | 3.700,00 | 100,76 | 372.812,00 |
| 1.6 | Reposição Asfáltica com CBUQ - 5cm trecho contínuo | m2 | 6.700,00 | 125,17 | 838.639,00 |
| 1.7 | Reposição em Paralelepípedo trecho contínuos | m2 | 2.500,00 | 47,48 | 118.700,00 |
| 1.8 | Reposição em Paralelepípedo trecho descontínuos | m2 | 6.700,00 | 128,75 | 862.625,00 |
| 1.9 | Reposição Asfáltica com PMF trecho descontínuos | m2 | 10.386,00 | 168,71 | 1.752.222,06 |
| 1.10 | Reposição Asfáltica com CBUQ trecho descontínuos | m2 | 6.700,00 | 197,58 | 1.323.786,00 |
| 1.11 | Calçada com sub-piso de concreto e cimento comum | m2 | 865,78 | 36,84 | 31.895,34 |
| 1.12 | Calçada com sub-piso de concreto e placa de cimento | m2 | 250,22 | 36,84 | 9.218,10 |
| 1.13 | Calçada com sub-piso de concr. E mosaico ou p. portug | m2 | 120,30 | 161,27 | 19.400,78 |
| 1.14 | Concreto para laje de fundo de caixa ou P. de visita | m3 | 90,30 | 354,52 | 32.013,16 |
| 1.15 | Conceto Armado para laje superior de Poço de visita | m3 | 90,30 | 1.168,18 | 105.486,65 |
| 1.16 | Alvenaria dobrada de tijolo maciço - 20 cm | m2 | 110,00 | 119,92 | 13.191,20 |
| 1.17 | Alvenaria singela de tijolo maciço - 10 cm | m2 | 110,00 | 72,36 | 7.959,60 |
| 1.18 | Chapisco e reboco | m2 | 13,00 | 29,64 | 385,32 |
| 1.19 | Meio-Fio | ml | 180,00 | 52,68 | 9.482,40 |
| 1.20 | Linha D'Água | ml | 180,00 | 39,69 | 7.144,20 |
| 1.21 | Galeria tubular de concreto armado diâmetro 0,60m | ml | 640,00 | 170,09 | 108.857,60 |
| 1.22 | Bota-Fora | m3 | 1.890,00 | 31,50 | 59.535,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 5.944.766,48 |



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

**ANEXO II
SEGUNGO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2015
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| Item | Descrição | Valor (R\$) | SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | | | | |
| 1.1 | Escavação manual material de 1ª Cat. Até 2m (prof) | R\$ 64.736,00 | 8% | R\$ 5.178,88 | 8% | R\$ 5.178,88 | 9% | R\$ 5.826,24 | 8% | R\$ 5.178,88 | 8% | R\$ 5.178,88 | 9% | R\$ 5.826,24 | 8% | R\$ 5.178,88 | 9% | R\$ 5.826,24 |
| | | | 8% | R\$ 11.912,16 | 8% | R\$ 11.912,16 | 8% | R\$ 11.912,16 | 8% | R\$ 11.912,16 | 8% | R\$ 11.912,16 | 8% | R\$ 11.912,16 | 8% | R\$ 11.912,16 | 8% | R\$ 11.912,16 |
| 1.2 | Reaterro com areia adensada | R\$ 148.902,00 | 8% | R\$ 13.401,18 | 8% | R\$ 13.401,18 | 8% | R\$ 13.401,18 | 8% | R\$ 13.401,18 | 8% | R\$ 13.401,18 | 8% | R\$ 13.401,18 | 8% | R\$ 13.401,18 | 8% | R\$ 13.401,18 |
| | | | 8% | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 25.270,20 |
| 1.3 | Reaterro compactado (placa vibratória) mat. Argiloso | R\$ 25.270,20 | 8% | R\$ 2.021,62 | 8% | R\$ 2.021,62 | 8% | R\$ 2.021,62 | 8% | R\$ 2.021,62 | 8% | R\$ 2.021,62 | 8% | R\$ 2.021,62 | 8% | R\$ 2.021,62 | 8% | R\$ 2.021,62 |
| | | | 8% | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 32.504,87 |
| 1.4 | Base de Brita corrida com 20 cm de espessura | R\$ 32.504,87 | 8% | R\$ 2.600,39 | 8% | R\$ 2.600,39 | 8% | R\$ 2.600,39 | 8% | R\$ 2.600,39 | 8% | R\$ 2.600,39 | 8% | R\$ 2.600,39 | 8% | R\$ 2.600,39 | 8% | R\$ 2.600,39 |
| | | | 8% | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 372.812,00 |
| 1.5 | Reposição Asfáltica com PMF - 5cm trecho contínuo | R\$ 372.812,00 | 8% | R\$ 29.824,96 | 8% | R\$ 29.824,96 | 8% | R\$ 29.824,96 | 8% | R\$ 29.824,96 | 8% | R\$ 29.824,96 | 8% | R\$ 29.824,96 | 8% | R\$ 29.824,96 | 8% | R\$ 29.824,96 |
| | | | 8% | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 838.639,00 |
| 1.6 | Reposição Asfáltica com CBUQ - 5cm trecho contínuo | R\$ 838.639,00 | 8% | R\$ 67.091,12 | 8% | R\$ 67.091,12 | 8% | R\$ 67.091,12 | 8% | R\$ 67.091,12 | 8% | R\$ 67.091,12 | 8% | R\$ 67.091,12 | 8% | R\$ 67.091,12 | 8% | R\$ 67.091,12 |
| | | | 8% | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 118.700,00 |
| 1.7 | Reposição em Paralelepípedo trecho contínuos | R\$ 118.700,00 | 8% | R\$ 9.496,00 | 8% | R\$ 9.496,00 | 8% | R\$ 9.496,00 | 8% | R\$ 9.496,00 | 8% | R\$ 9.496,00 | 8% | R\$ 9.496,00 | 8% | R\$ 9.496,00 | 8% | R\$ 9.496,00 |
| | | | 8% | R\$ 10.683,00 | 8% | R\$ 10.683,00 | 8% | R\$ 10.683,00 | 8% | R\$ 10.683,00 | 8% | R\$ 10.683,00 | 8% | R\$ 10.683,00 | 8% | R\$ 10.683,00 | 8% | R\$ 10.683,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|
| 1.8 | Reposição em Paralelepípedo trecho descontinuos | R\$ 862.625,00 | 8% | R\$ 69.010,00 | 9% | R\$ 77.636,25 | 8% | R\$ 69.010,00 | 9% | R\$ 77.636,25 | 8% | R\$ 69.010,00 | 9% | R\$ 77.636,25 | 8% | R\$ 69.010,00 | 9% | R\$ 77.636,25 | 8% | R\$ 69.010,00 | 9% | R\$ 77.636,25 |
| 1.9 | Reposição Asfáltica com PMF trecho descontinuos | R\$ 1.752.222,06 | 8% | R\$ 140.177,76 | 9% | R\$ 140.177,76 | 8% | R\$ 157.699,99 | 9% | R\$ 140.177,76 | 8% | R\$ 157.699,99 | 9% | R\$ 140.177,76 | 8% | R\$ 157.699,99 | 9% | R\$ 140.177,76 | 8% | R\$ 157.699,99 | 9% | R\$ 140.177,76 |
| 1.10 | Reposição Asfáltica com CBUQ trecho descontinuos | R\$ 1.323.786,00 | 8% | R\$ 105.902,88 | 8% | R\$ 119.140,74 | 8% | R\$ 105.902,88 | 8% | R\$ 119.140,74 | 8% | R\$ 105.902,88 | 8% | R\$ 119.140,74 | 8% | R\$ 105.902,88 | 8% | R\$ 119.140,74 | 8% | R\$ 105.902,88 | 8% | R\$ 119.140,74 |
| 1.11 | Calçada com sub-piso de concreto e cimento comum | R\$ 31.895,34 | 8% | R\$ 2.551,63 | 8% | R\$ 2.551,63 | 8% | R\$ 2.870,58 | 8% | R\$ 2.551,63 | 8% | R\$ 2.870,58 | 8% | R\$ 2.551,63 | 8% | R\$ 2.870,58 | 8% | R\$ 2.551,63 | 8% | R\$ 2.870,58 | 8% | R\$ 2.551,63 |
| 1.12 | Calçada com sub-piso de concreto e placa de cimento | R\$ 9.218,10 | 8% | R\$ 737,45 | 8% | R\$ 737,45 | 8% | R\$ 737,45 | 8% | R\$ 829,63 | 8% | R\$ 737,45 | 8% | R\$ 829,63 | 8% | R\$ 737,45 | 8% | R\$ 829,63 | 8% | R\$ 737,45 | 8% | R\$ 829,63 |
| 1.13 | Calçada com sub-piso de concr. E mosaico ou p. portug | R\$ 19.400,78 | 8% | R\$ 1.552,06 | 8% | R\$ 1.552,06 | 8% | R\$ 1.746,07 | 8% | R\$ 1.552,06 | 8% | R\$ 1.746,07 | 8% | R\$ 1.552,06 | 8% | R\$ 1.746,07 | 8% | R\$ 1.552,06 | 8% | R\$ 1.746,07 | 8% | R\$ 1.552,06 |
| 1.14 | Concreto para laje de fundo de caixa ou P. de visita | R\$ 32.013,16 | 8% | R\$ 2.561,05 | 8% | R\$ 2.881,18 | 8% | R\$ 2.561,05 | 8% | R\$ 2.881,18 | 8% | R\$ 2.561,05 | 8% | R\$ 2.881,18 | 8% | R\$ 2.561,05 | 8% | R\$ 2.881,18 | 8% | R\$ 2.561,05 | 8% | R\$ 2.881,18 |
| 1.15 | Concreto Armado para laje superior de Poço de visita | R\$ 105.486,65 | 8% | R\$ 8.438,93 | 8% | R\$ 8.438,93 | 8% | R\$ 9.493,80 | 8% | R\$ 8.438,93 | 8% | R\$ 9.493,80 | 8% | R\$ 8.438,93 | 8% | R\$ 9.493,80 | 8% | R\$ 8.438,93 | 8% | R\$ 9.493,80 | 8% | R\$ 8.438,93 |
| 1.16 | Alvenaria dobrada de tijolo maciço - 20 cm | R\$ 13.191,20 | 8% | R\$ 1.055,30 | 8% | R\$ 1.187,21 | 8% | R\$ 1.055,30 | 8% | R\$ 1.187,21 | 8% | R\$ 1.055,30 | 8% | R\$ 1.187,21 | 8% | R\$ 1.055,30 | 8% | R\$ 1.187,21 | 8% | R\$ 1.055,30 | 8% | R\$ 1.187,21 |
| 1.17 | Alvenaria singela de tijolo maciço - 10 cm | R\$ 7.959,60 | 8% | R\$ 636,77 | 8% | R\$ 636,77 | 8% | R\$ 716,36 | 8% | R\$ 636,77 | 8% | R\$ 716,36 | 8% | R\$ 636,77 | 8% | R\$ 716,36 | 8% | R\$ 636,77 | 8% | R\$ 716,36 | 8% | R\$ 636,77 |
| 1.18 | Chapisco e reboco | R\$ 385,32 | 8% | R\$ 30,83 | 8% | R\$ 34,68 | 8% | R\$ 30,83 | 8% | R\$ 34,68 | 8% | R\$ 30,83 | 8% | R\$ 34,68 | 8% | R\$ 30,83 | 8% | R\$ 34,68 | 8% | R\$ 30,83 | 8% | R\$ 34,68 |

