



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015 - CASAL,
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
ALAGOAS - CASAL E MC CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.578.673-72 e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional **FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº. 185.381.854-20 ambos residentes e domiciliados nesta Capital, e a empresa **MC CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, estabelecida na Rua Luiz Gonzaga da Silva, nº31, Quadra A, Serraria, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.475.414/0001-41, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, representada por seu bastante Procurador **THIAGO ANTÔNIO MENDONÇA LEÔNIO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.843.594-51, residente e domiciliado na Rua Natalício Lins Madeiro, nº 21, Murilópolis, Maceió/AL, nesta capital, tendo em vista o que consta no Protocolo Administrativo nº 6289/2018, C.I nº 25/2018 – UNJA, S.C. 19952, acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força deste instrumento, fica autorizada a prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato original por mais um período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 18 de julho de 2018 a 14 de janeiro de 2019.

1.1. O início do prazo contratual que consta na Ordem de Serviço nº 014/2015 – SUNEC, foi em 31/07/2015, e por um lapso foi anotado nos termos aditivos do primeiro ao quinto as datas de 11 de janeiro de 2016, 28 de julho de 2016, 25 de janeiro de 2017, 25 de julho de 2017 e 22 de janeiro de 2018, respectivamente.

1.2. Por força do dispositivo do art.110 da Lei 8.666/1993, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: Por força deste instrumento fica mantido o valor original do contrato de R\$ 331.600,00 (trezentos e trinta e um mil e seiscentos reais).

2.1. Fica assegurada a CONTRATADA na data do aniversário a aplicação de Reajuste na forma pactuada.


3. CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas pertinentes à prorrogação estabelecida na cláusula segunda do Contrato terá a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Orçamentaria.....	132.300 – UN JARAGUÁ.
Grupo de Despesa.....	300.000 – SERVIÇO DE TERCEIROS.
Rubrica.....	301.000 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.


E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Maceió/AL, 18 de julho de 2018



WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor Presidente/CASAL.

TESTEMUNHAS:



Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcanti



FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI
Vice-Presidente de Gestão Operacional




THIAGO ANTÔNIO MENDONÇA LEONCIO
P/CONTRATADA



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO I
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015
PLANILHA DE CUSTO

 Companhia de Saneamento de Alagoas						
OBRA: MANUTENÇÃO DE RDA E LIGAÇÕES DOMICILIARES NA REGIÃO DA UNIDADE DO JARAGUÁ						
LOCAL: MACEIÓ, UNIDADE DE NEGÓCIO JARAGUÁ						
DATA: MAIO/2018						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
I		SERVIÇOS				
1.1	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em paralelo.	unid	50,00	595,00	29.750,00
1.2	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em asfalto.	unid	50,00	605,00	30.250,00
1.3	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em paralelo.	unid	70,00	190,00	13.300,00
1.4	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em asfalto	unid	50,00	200,00	10.000,00
1.5	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 85 mm, em paralelo.	unid	95,00	150,00	14.250,00
1.6	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 85 mm, em asfalto	unid	96,00	160,00	15.360,00
1.7	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em paralelo.	unid	96,00	500,00	48.000,00
1.8	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em asfalto	unid	70,00	510,00	35.700,00
1.9	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em terreno natural.	unid	96,00	65,00	6.240,00
1.10	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 60 mm, em asfalto	unid	25,00	410,00	10.250,00
1.11	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 60 mm, em paralelo.	unid	25,00	400,02	10.000,50
1.12	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em paralelo.	unid	96,00	110,00	10.560,00
1.13	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 60 mm, em asfalto.	unid	50,00	120,03	6.001,50
1.14	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamento de ramal em PVC, DN 20/25mm, em paralelo.	unid	240,00	65,13	15.631,20
1.15	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em asfalto.	unid	330,00	70,00	23.100,00
1.16	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em terreno natural.	unid	240,00	39,99	9.597,60
1.17	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em calçada (piso, cimentado/pedra).	unid	144,00	60,00	8.640,00
1.18	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de cavalete predial, 20/25 mm.	unid	144,00	22,00	3.168,00
1.19	CONTRATO 43/2015	Correção de vazamentos de cavalete predial, acima de 25mm.	unid	24,00	24,99	599,76
1.20	CONTRATO 43/2015	Substituição de hidrômetros até 25mm.	unid	150,00	30,00	4.500,00
1.21	CONTRATO 43/2015	Substituição de hidrômetros maior que 25mm.	unid	50,00	59,04	2.952,00
1.22	CONTRATO 43/2015	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Diurno	km	10.560,00	1,99	21.014,40
1.23	CONTRATO 43/2015	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Noturno.	km	1.056,00	2,59	2.735,04
Sub Total I						331.600,00
TOTAL						R\$ 331.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO II
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Companhia de Saneamento de Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO DE RDA E LIGAÇÕES DOMICILIARES NA REGIÃO DA UNIDADE DO JARAGUÁ

LOCAL: MACEIÓ, UNIDADE DE NEGÓCIO JARAGUÁ

DATA: MAIO/2018

ITEM	SERVIÇOS	DESCRIGÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1.1	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em paralelo.		29.750,00	10 5.850,00	8 4.760,00	8 4.760,00	8 4.760,00	8 4.760,00	8 4.760,00
1.2	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 100 mm, em paralelo.		30.250,00	10 6.050,00	8 4.840,00	12 4.840,00	12 4.840,00	11 4.840,00	11 4.840,00
1.3	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em paralelo.		13.300,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.090,00	2.090,00
1.4	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 100 mm, em paralelo.		10.000,00	9 1.800,00	8 1.600,00	8 1.600,00	8 1.600,00	8 1.600,00	8 1.600,00
1.5	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 85 mm, em paralelo.		14.250,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00	16 2.400,00
1.6	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 85 mm, em paralelo.		15.360,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00	16 2.560,00
1.7	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em paralelo.		48.000,00	8 8.000,00	8 8.000,00	8 8.000,00	8 8.000,00	8 8.000,00	8 8.000,00
1.8	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 75 mm, em paralelo.		35.700,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00	16 6.120,00
1.9	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 80 mm, em paralelo.		6.240,00	5 1.040,00	4 1.040,00	4 1.040,00	4 1.040,00	4 1.040,00	4 1.040,00
1.10	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 80 mm, em paralelo.		10.250,00	5 2.050,00	4 1.640,00	4 1.640,00	4 1.640,00	4 1.640,00	4 1.640,00
1.11	Correção de vazamento de RDA em ferro fundido, DN 80 mm, em paralelo.		10.000,50	5 2.000,10	4 1.600,08	4 1.600,08	4 1.600,08	4 1.600,08	4 1.600,08
1.12	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 80 mm, em paralelo.		10.560,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00	16 1.760,00
1.13	Correção de vazamento de RDA em PVC, DN 80 mm, em paralelo.		6.001,50	9 1.050,27	8 960,24	8 960,24	8 960,24	8 960,24	8 960,24
1.14	Correção de vazamento de ramal em PVC, DN 20/25mm, em paralelo.		15.631,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20	40 2.605,20
1.15	Correção de vazamento de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em paralelo.		23.100,00	40 3.850,00	40 3.850,00	40 3.850,00	40 3.850,00	40 3.850,00	40 3.850,00
1.16	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em terreno natural.		9.597,80	24 1.599,60	24 1.599,60	24 1.599,60	24 1.599,60	24 1.599,60	24 1.599,60
1.17	Correção de vazamentos de ramal em PVC/PEAD, DN 20/25mm, em calçada (piso, cimentado/pedra).		8.640,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00	24 1.440,00
1.18	Correção de vazamentos de cavalete predial, 20/25 mm.		3.168,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00
1.19	Correção de vazamentos de cavalete predial, acima de 25mm.		599,76	4 99,96	4 99,96	4 99,96	4 99,96	4 99,96	4 99,96
1.20	Substituição de hidrômetros até 25mm.		4.500,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00
1.21	Substituição de hidrômetros maior que 25mm.		2.952,00	9 531,60	8 473,28	8 473,28	8 473,28	8 473,28	8 473,28
1.22	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Diurno		21.014,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40	1760 3.502,40
1.23	Pesquisa ativa em vazamentos visíveis Noturno.		2.735,04	176 455,84	176 455,84	176 455,84	176 455,84	176 455,84	176 455,84
FATURAMENTO DA OBRA			331.600,00	R\$ 58.452,73	R\$ 55.242,71	R\$ 54.863,64	R\$ 54.863,64	R\$ 54.163,64	R\$ 54.013,64

Manoel Tenório
Advogado - OAB/AL Nº 11.602
GEUR/CASAI