



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 21/2014  
– CASAL, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE  
SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL E A EMPRESA  
MULT CONSTRUÇÕES LTDA.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, sediada na rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, doravante, denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, portadora da Inscrição Estadual nº 24.008.146-3, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR** brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.578.673-72, e Vice-Presidente de Gestão Operacional **FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital; e a MULT CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Rua Dr. Waldemiro Alencar Junior, 109, Mangabeiras, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.509.781/0001-93, doravante, denominada simplesmente CONTRATADA; neste ato, representada por seu bastante procurador **FREDERICO FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.297.784-00, residente e domiciliado na Avenida Comendador Leão, nº 134, Poço, Maceió/AL, tendo em vista o que consta no processo nº 93/2017, C.I. 152/2016 – UN FAROL, SC nº 18276 e 18277, acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

**1 – CLÁUSULA PRIMEIRA:** O prazo de vigência estabelecido no contrato original fica prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses, a contar de 04 de maio de 2017 a 04 de maio de 2018.

**1.1** Por força do disposto no art. 110 da Lei 8.666/1993, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos, só se iniciando e vencendo os prazos referidos em dia de expediente na entidade.

**1.2** Fica assegurado a contratada na data do aniversário do contrato a aplicação de reajuste na forma pactuada.

**2 – CLÁUSULA SEGUNDA:** Por força deste instrumento, ficará mantido o valor global do Contrato em R\$ 814.055,16 (oitocentos e quatorze mil, cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

**3 – CLÁUSULA TERCEIRA:** A despesa pertinente à prorrogação de prazo estabelecida na Cláusula Primeira terá a seguinte classificação orçamentária:


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Unidade Orçamentária..... | 132.200 – UN FAROL                             |
| Grupo de Despesa.....     | 600.000 – Abastecimento Água/ Esgoto Sanitário |
| Rubrica.....              | 616.614– Ligações Domiciliares                 |

**4 – CLÁUSULA QUARTA:** Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Maceió, 04 de maio de 2017

TESTEMUNHAS:






Edilson Pereira  
Advº. - OAB/AL 2051  
Mat.: 1749/CASAL



WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR  
Diretor Presidente/CASAL



FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI  
Vice-Presidente de Gestão Operacional/CASAL



FREDERICO FERREIRA DA SILVA  
CONTRATADA

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2014







ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS



ANEXO I  
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2014  
PLANILHA DE CUSTOS

| ITEM               | FONTE            | DISCRIMINAÇÃO   | UNID. | QUANT. | P.UNITÁRIO | P. TOTAL.         |
|--------------------|------------------|---|-------|--------|------------|-------------------|
| 1                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua não pavimentada                                     | UNID. | 302    | 187,08     | 56.498,16         |
| 2                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua não pavimentada com bonificação de 5%               | UNID. | 203    | 196,43     | 39.875,29         |
| 3                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução noturna)                  | UNID. | 66     | 235,99     | 15.575,34         |
| 4                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução FDS)                      | UNID. | 47     | 284,91     | 13.390,77         |
| 5                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo                       | UNID. | 600    | 281,59     | 168.954,00        |
| 6                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo com bonificação de 5% | UNID. | 300    | 295,67     | 88.701,00         |
| 7                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo (execução noturna)    | UNID. | 67     | 359,56     | 24.090,52         |
| 8                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo (execução FDS)        | UNID. | 60     | 437,52     | 26.251,20         |
| 9                  | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto                              | UNID. | 500    | 362,71     | 181.355,00        |
| 10                 | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto com bonificação de 5%        | UNID. | 370    | 380,84     | 140.910,80        |
| 11                 | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução noturna)           | UNID. | 74     | 434,62     | 32.161,88         |
| 12                 | CONTRATO 21/2014 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução FDS)               | UNID. | 52     | 505,60     | 26.291,20         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                  |   |       |        |            | <b>814.055,16</b> |

  
Edmilson Pereira  
Adv. - OAB/AL 2051  
CNPJ: 1749/CASAL







ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS


ANEXO II  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2014  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

  
Edmilson Pereira  
Adv. - OAB/AL 2051  
Mat: 1749/CASAL

| Item | Descrição   | Valor (R\$) | 1º Mês    | 2º Mês    | 3º Mês    | 4º Mês    | 5º Mês    | 6º Mês    | 7º Mês    | 8º Mês    | 9º Mês    | 10º Mês   | 11º Mês   | 12º Mês   |
|------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I    | <b>SERVIÇOS</b>   |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1    | Ligação domiciliar em rua não pavimentada                                     | 56.498,16   | 25        | 26        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 26        |
|      |   |             | 4.677,00  | 4.864,08  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.677,00  | 4.864,08  |
| 2    | Ligação domiciliar em rua não pavimentada com bonificação de 5%               | 39.875,29   | 17        | 16        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        | 17        |
|      |   |             | 3.339,31  | 3.142,88  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  | 3.339,31  |
| 3    | Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução noturna)                  | 15.575,34   | 5         | 6         | 5         | 6         | 5         | 6         | 5         | 6         | 5         | 6         | 5         | 6         |
|      |   |             | 1.179,95  | 1.415,94  | 1.179,95  | 1.415,94  | 1.179,95  | 1.415,94  | 1.179,95  | 1.415,94  | 1.179,95  | 1.415,94  | 1.179,95  | 1.415,94  |
| 4    | Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução FDS)                      | 13.390,77   | 4         | 3         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
|      |   |             | 1.139,64  | 854,73    | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  | 1.139,64  |
| 5    | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo                       | 168.954,00  | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|      |   |             | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 | 14.079,50 |
| 6    | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo com bonificação de 5% | 88.701,00   | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        | 25        |
|      |   |             | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  | 7.391,75  |

CASAL  
Fls. 66

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2014



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

|    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7  | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo (execução noturna) | 24.090,52         | 6                | 5                | 6                | 6                | 5                | 6                | 5                | 6                | 5                | 6                | 5                | 6                | 5                | 6                |
|    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |  |                   | 2.157,36         | 1.797,80         | 2.157,36         | 2.157,36         | 1.797,80         | 2.157,36         | 1.797,80         | 2.157,36         | 1.797,80         | 2.157,36         | 1.797,80         | 2.157,36         | 1.797,80         | 2.157,36         |
| 8  | Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo (execução FDS)     | 26.251,20         | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                | 5                |
|    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |  |                   | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         | 2.187,60         |
| 9  | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto                           | 181.355,00        | 42               | 41               | 42               | 42               | 41               | 42               | 42               | 41               | 42               | 42               | 42               | 41               | 42               | 41               |
|    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |  |                   | 15.233,82        | 14.871,11        | 15.233,82        | 15.233,82        | 14.871,11        | 15.233,82        | 15.233,82        | 14.871,11        | 15.233,82        | 15.233,82        | 15.233,82        | 14.871,11        | 15.233,82        | 14.871,11        |
| 10 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto com bonificação de 5%     | 140.910,80        | 31               | 30               | 31               | 31               | 31               | 31               | 31               | 31               | 31               | 31               | 31               | 31               | 31               | 30               |
|    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |  |                   | 11.806,04        | 11.425,20        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.806,04        | 11.425,20        |
| 11 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução noturna)        | 32.161,88         | 6                | 7                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 7                |
|    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |  |                   | 2.607,72         | 3.042,34         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 2.607,72         | 3.042,34         |
| 12 | Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução FDS)            | 26.291,20         | 4                | 5                | 4                | 5                | 4                | 5                | 4                | 5                | 4                | 5                | 4                | 5                | 4                | 4                |
|    |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|    |  |                   | 2.022,40         | 2.528,00         | 2.022,40         | 2.528,00         | 2.022,40         | 2.528,00         | 2.022,40         | 2.528,00         | 2.022,40         | 2.528,00         | 2.022,40         | 2.528,00         | 2.022,40         | 2.022,40         |
|    | <b>Faturamento da Obra</b>   | <b>814.055,16</b> | <b>67.822,09</b> | <b>67.600,93</b> | <b>67.822,09</b> | <b>68.563,68</b> | <b>67.099,82</b> | <b>68.563,68</b> | <b>67.462,53</b> | <b>68.200,97</b> | <b>67.462,53</b> | <b>68.058,08</b> | <b>67.462,53</b> | <b>68.058,08</b> | <b>67.462,53</b> | <b>67.936,23</b> |

Edilson Pereira  
Adv. - OAB/AL 2051  
Mat.: 1749/CASAL

