casal Companhia de Saneamento de Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO SE MLEE
LOCAL: ALAGOAS
DATA: MAIO/2023
OBS. ESTE CRONOGRAMA FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS DATAS PREVISTAS PARA MIGRAÇÃO DE CADA UNIDADE CONSUMIDORA OU COMPLEXOS (CONJUNTOS DE UNIDADES) CONTIDAS NO ANEXO A

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	400 dias	430 dias	460 dias	490 dias	520 dias	540 dias
	COMPLEXO CAPT. CARANGUEJA-ETA																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00												
2	INSTALAÇÃO DA OBRA			70% R$ 0,00				30% R$ 0,00												
3.1	ETAPA DE PROJETO		100% R$ 0,00																	
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO			20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00												
	COMPLEXO ETA AVIAÇÃO-CAPT. CATOLÉ + EEA RIO NOVO																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00												
2	INSTALAÇÃO DA OBRA			70% R$ 0,00				30% R$ 0,00												
3.1	ETAPA DE PROJETO		100% R$ 0,00																	
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO			20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00												
	CAPTAÇÃO CAÇAMBA																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00										
2	INSTALAÇÃO DA OBRA					70% R$ 0,00				30% R$ 0,00										
3.1	ETAPA DE PROJETO				100% R$ 0,00															
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO					20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00										
	COMPLEXO PRATAGY - ETA+ EEAT + POÇOS																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
2	INSTALAÇÃO DA OBRA						70% R$ 0,00				30% R$ 0,00									
3.1	ETAPA DE PROJETO					100% R$ 0,00														
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
	CAPTAÇÃO SALGADO																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
2	INSTALAÇÃO DA OBRA						70% R$ 0,00				30% R$ 0,00									
3.1	ETAPA DE PROJETO					100% R$ 0,00														
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
	CAPTAÇÃO XINGÓ																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
2	INSTALAÇÃO DA OBRA						70% R$ 0,00				30% R$ 0,00									
3.1	ETAPA DE PROJETO					100% R$ 0,00														
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
	EEAT- CG (CAMPO GRANDE)																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
2	INSTALAÇÃO DA OBRA						70% R$ 0,00				30% R$ 0,00									
3.1	ETAPA DE PROJETO					100% R$ 0,00														
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO						20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00									
	ETA ALTO SERTÃO																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00							
2	INSTALAÇÃO DA OBRA								70% R$ 0,00				30% R$ 0,00							
3.1	ETAPA DE PROJETO							100% R$ 0,00												
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO								20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00							
	CAPT. 01 TRAIPU																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00							
2	INSTALAÇÃO DA OBRA								70% R$ 0,00				30% R$ 0,00							
3.1	ETAPA DE PROJETO							100% R$ 0,00												

3.2 e 3.3	EXECUÇÃO								20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00							
	EEAB -02 TRAIPU																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00							
2	INSTALAÇÃO DA OBRA								70% R$ 0,00				30% R$ 0,00							
3.1	ETAPA DE PROJETO							100% R$ 0,00												
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO								20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00							
	EEAT- CRD1																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00						
2	INSTALAÇÃO DA OBRA									70% R$ 0,00				30% R$ 0,00						
3.1	ETAPA DE PROJETO								100% R$ 0,00											
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO									20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00						
	COMPLEXO MORRO DO GAIA																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00						
2	INSTALAÇÃO DA OBRA									70% R$ 0,00				30% R$ 0,00						
3.1	ETAPA DE PROJETO								100% R$ 0,00											
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO									20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00						
	EE-04 AGUA BRANCA																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00						
2	INSTALAÇÃO DA OBRA									70% R$ 0,00				30% R$ 0,00						
3.1	ETAPA DE PROJETO								100% R$ 0,00											
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO									20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00						
	CAPT. PRATAGY																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA														20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	
2	INSTALAÇÃO DA OBRA														70% R$ 0,00				30% R$ 0,00	
3.1	ETAPA DE PROJETO													100% R$ 0,00						
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO														20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	
	CAPT JUNQUEIRO																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA															70% R$ 0,00				30% R$ 0,00
3.1	ETAPA DE PROJETO														100% R$ 0,00					
3.2 e 3.3	EXECUÇÃO															20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00	20% R$ 0,00
TOTAIS		**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00