
Item
Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

100,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00%

100,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00%

100,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00%

100,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00%

100,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00%

100,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00%

100,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00%

100,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00%

100,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00%

100,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 9,00%

10

DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO - 
CTR SERTÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

7
Limpeza de valeta de corte 

8
Manutenção de caminho de serviço 

9

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ 

4
Limpeza de descida d'água 

5
Limpeza de ponte 

6
Limpeza de sarjeta e meio-fio 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

1
Capina manual 

2

Desmatamento, destocamento e limpeza de 
área com árvores de diâmetro até 0,15 m

3
Limpeza de bueiro 


