



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

DÉCIMO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 49/2014, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL E A EMPRESA MC CONSTRUÇÕES LTDA.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, doravante denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, portadora da Inscrição Estadual nº 24.008.146-3, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.578.673-72, e Vice-Presidente de Gestão Operacional **FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.381.854.-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital e a empresa **MC CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida a Rua Luiz Gonzaga, 31, Quadra A, serraria centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.475.414/0001-41, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, representada por **THIAGO ANTONIO MENDONÇA LEONCIO**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 032.843.594-51, residente e domiciliado em Maceió/AL, tendo em vista o que consta no processo nº 1830/2018, C.I 16/2018 – UN BENEDITO BENTES e S.C 19704, acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA:** Por força deste instrumento, fica autorizada a prorrogação do prazo estabelecido na Cláusula Sexta do Contrato por mais um período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 03 de maio de 2018 a 31 de agosto de 2018.

**1.1** Por força do dispositivo do art.110 da Lei 8.666/1993, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento considerando-se os dias consecutivos.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA:** Por força deste instrumento ficará mantido o valor global, qual seja de R\$ 314.448,29 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

**2.1.** Fica assegurada a CONTRATADA na data do aniversário a aplicação de reajuste na forma pactuada.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA:** As despesas pertinentes a prorrogação de prazo, estabelecida na cláusula primeira terá a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Orçamentaria.....	132.200 – UN BENEDITO BENTES
Grupo de Despesa.....	600.000 – ABASTECIMENTO ÁGUA/ESGOTO SANITÁRIO
Rubrica.....	616.614 – LIGAÇÕES DOMICILIARES

**4. CLÁUSULA QUARTA:** Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Maceió, 03 de maio de 2018.

**WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**  
Diretor Presidente/CASAL.

**FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI**  
Vice-Presidente de Gestão Operacional

**THIAGO ANTÔNIO MENDONÇA LEONCIO**  
P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO I  
DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2014  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Serviços de Ligações Domiciliares de Água						
LOCAL: UN Benedito Bentes - Maceió						
DATA: Março/2018						
ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua não pavimentada	und	158	196,35	31.023,30
2	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua não pavimentada, com bonificação de 5%	und	112	206,17	23.091,04
3	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução NOTURNA)	und	17	251,33	4.272,61
4	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução FDS)	und	13	304,07	3.952,91
5	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepipedo	und	175	296,21	51.836,75
6	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepipedo, com bonificação de 5%	und	113	310,80	35.120,40
7	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepipedo (execução NOTURNA)	und	21	382,62	8.035,02
8	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepipedo (execução FDS)	und	13	466,77	6.068,01
9	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto	und	180	385,98	69.476,40
10	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto, com bonificação de 5%	und	157	405,06	63.594,42
11	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução NOTURNA)	und	19	462,28	8.783,32
12	Contrato 49/2014	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução FDS)	und	17	540,83	9.194,11
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 314.448,29</b>

CASA  
Companhia de Saneamento de Alagoas

Manoel Tenório  
Advogado - OAB/AL Nº 11.602  
GEJ/IR/CASA



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO II  
DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2014  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA: Serviços de Ligações Domiciliares de Água						
LOCAL: UN Benedito Bentes - Maceió						
DATA: Março/2018						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Ligação domiciliar em rua não pavimentada	31.023,30	39,00	39,00	40,00	40,00
			7.657,65	7.657,65	7.854,00	7.854,00
2	Ligação domiciliar em rua não pavimentada, com bonificação de 5%	23.091,04	28,00	28,00	28,00	28,00
			5.772,76	5.772,76	5.772,76	5.772,76
3	Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução NOTURNA)	4.272,61	5,00	4,00	4,00	4,00
			1.256,65	1.005,32	1.005,32	1.005,32
4	Ligação domiciliar em rua não pavimentada (execução FDS)	3.952,91	3,00	3,00	3,00	4,00
			912,21	912,21	912,21	1.216,28
5	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo	51.836,75	43,00	44,00	44,00	44,00
			12.737,03	13.033,24	13.033,24	13.033,24
6	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo, com bonificação de 5%	35.120,40	28,00	28,00	28,00	29,00
			8.702,40	8.702,40	8.702,40	9.013,20
7	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo (execução NOTURNA)	8.035,02	5,00	5,00	5,00	6,00
			1.913,10	1.913,10	1.913,10	2.295,72
8	Ligação domiciliar em rua pavimentada em paralelepípedo (execução FDS)	6.068,01	4,00	3,00	3,00	3,00
			1.867,08	1.400,31	1.400,31	1.400,31
9	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto	69.476,40	45,00	45,00	45,00	45,00
			17.369,10	17.369,10	17.369,10	17.369,10
10	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto, com bonificação de 5%	63.594,42	39,00	39,00	39,00	40,00
			15.797,34	15.797,34	15.797,34	16.202,40
11	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução NOTURNA)	8.783,32	5,00	5,00	5,00	4,00
			2.311,40	2.311,40	2.311,40	1.849,12
12	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto (execução FDS)	9.194,11	6,00	4,00	4,00	3,00
			3.244,98	2.163,32	2.163,32	1.622,49
<b>FATURAMENTO DA OBRA</b>		<b>314.448,29</b>	<b>79.541,70</b>	<b>78.038,15</b>	<b>78.234,50</b>	<b>78.633,94</b>

Companhia de Saneamento de Alagoas