



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
51/2016 - CASAL, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA
DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL E A EMPRESA
W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA – EPP.

Por este instrumento particular, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº. 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.294.708/0001-81, portadora da Inscrição Estadual nº. 24.008.146-3, doravante, denominada simplesmente CASAL, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.578.673-72, e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional **FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF nº 185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, do outro a Empresa **W & L CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA - EPP**, estabelecida no Sítio Povoado Ipojuco, nº 108, Zona Rural, Craíbas, AL, CEP 57320-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.162.446/0001-92, representada pelo Sr. **LUCIANO ROCHA E SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 034.468.724-42, residente e domiciliado na Rua Adolfo Bispo da Silva, nº 292, Lote 18, Quadra C, Condomínio Eldorado, Bairro Eldorado, CEP 57.306-145, Arapiraca- AL, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 9918/2017, CI nº 194/2017 – UNAGRESTE, S.C. 2065 e 2066, acordam em celebrar o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força deste instrumento fica autorizado o reajuste no percentual de 4,56% (quatro vírgula cinquenta e seis por cento), tendo como base o IGP-M acumulado de agosto/2016 a agosto/2017, passando o valor global de R\$ 559.915,80 (quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quinze reais e oitenta centavos) para R\$ 585.479,46 (quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

2. CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas pertinentes ao custeio dos serviços estabelecidos na cláusula primeira terá a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Orçamentária..... 131.300 – UNIDADE DE NEGÓCIO DO AGRESTE.
Grupo de Despesa..... 300.000 – SERVIÇO DE TERCEIROS.
Rubrica..... 301.000 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas e ratificadas, para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas:

Maceió, 09 de março de 2018

WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor Presidente/CASAL

TESTEMUNHAS:


FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI
Vice-Presidente de Gestão Operacional/CASAL

LUCIANO ROCHA E SILVA
P/CONTRATADA




ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO I
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		Companhia de Saneamento de Alagoas				
OBRA: Serviços de recuperação de redes de Distribuição e ramais prediais de água com a retirada de vazamentos, com fornecimento de material, no município de Arapiraca, Alagoas.						
LOCAL: Arapiraca, Alagoas						
DATA: Setembro/ 2017				Reajuste: 4,5659%		
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL
1	Contrato 44/2015	Diâmetro 25mm PVC Soldável sem Pavimento	unid	2.078,00	43,49	90.372,22
2	Contrato 44/2015	Diâmetro 25mm PVC Soldável com Pavimento em Paralelo	unid	2.666,00	82,70	220.478,20
3	Contrato 44/2015	Diâmetro 25mm PVC Soldável com Pavimento em Asfalto	unid	666,00	82,91	55.218,06
4	Contrato 44/2015	Diâmetro 60mm PVC-JE Soldável sem Pavimento	unid	165,00	104,49	17.240,85
5	Contrato 44/2015	Diâmetro 60mm PVC-JE Soldável com Pavimento em paralelo	unid	197,00	157,34	30.995,98
6	Contrato 44/2015	Diâmetro 60mm PVC-JE Soldável com Pavimento em Asfalto	unid	50,00	164,48	8.224,00
7	Contrato 44/2015	Diâmetro 75mm PVC-JE Soldável sem Pavimento	unid	132,00	193,06	25.483,92
8	Contrato 44/2015	Diâmetro 75mm PVC-JE Soldável com Pavimento em paralelo	unid	132,00	248,23	32.766,36
9	Contrato 44/2015	Diâmetro 75mm PVC-JE Soldável com Pavimento em Asfalto	unid	32,00	255,83	8.186,56
10	Contrato 44/2015	Diâmetro 100mm PVC-JE Soldável sem Pavimento	unid	82,00	237,88	19.506,16
11	Contrato 44/2015	Diâmetro 100mm PVC-JE Soldável com Pavimento em paralelo	unid	40,00	304,43	12.177,20
12	Contrato 44/2015	Diâmetro 100mm PVC-JE Soldável com Pavimento em Asfalto	unid	10,00	312,03	3.120,30
13	Contrato 44/2015	Diâmetro 100mm PVC DEFOFO Soldável sem Pavimento	unid	33,00	286,76	9.463,08
14	Contrato 44/2015	Diâmetro 200mm PVC DEFOFO Soldável sem Pavimento	unid	40,00	508,80	20.352,00
15	Contrato 44/2015	Diâmetro 200mm PVC DEFOFO Soldável com Pavimento em Asfalto	unid	10,00	582,62	5.826,20
16	Contrato 44/2015	Diâmetro 250mm PVC DEFOFO Soldável sem Pavimento	unid	26,00	774,33	20.132,58
17	Contrato 44/2015	Diâmetro 250mm PVC DEFOFO Soldável com Pavimento em Asfalto	unid	7,00	847,97	5.935,79
TOTAL						R\$ 585.479,46



EDMILSON PEREIRA
Gerente de GEJUR/SUJUR
OAB/AL Nº 2051



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ANEXO II
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2016
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Companhia de Saneamento de Alagoas

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: Serviços de recuperação de redes de Distribuição e ramais prediais de água com a retirada de vazamentos, com fornecimento de material, no município de Arapiraca, Alagoas.

LOCAL: Arapiraca, Alagoas

DATA: Setembro/ 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Diâmetro 25mm PVC Soldável sem Pavimento	80.372,22	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%
2	Diâmetro 25mm PVC Soldável com Pavimento em Paralelo	220.478,20	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01	7.528,01
3	Diâmetro 25mm PVC Soldável com Pavimento em Asfalto	55.218,05	18.365,83	18.365,83	18.367,88	18.365,83	18.367,88	18.365,83	18.367,88	18.365,83	18.367,88	18.365,83	18.367,88	18.367,88
4	Diâmetro 60mm PVC-JE Soldável sem Pavimento	17.240,85	4.599,66	4.599,66	4.605,19	4.599,66	4.605,19	4.599,66	4.605,19	4.599,66	4.605,19	4.599,66	4.605,19	4.605,19
6	Diâmetro 60mm PVC-JE Soldável com Pavimento em paralelo	30.995,98	1.436,16	1.437,89	1.437,89	1.436,16	1.437,89	1.436,16	1.437,89	1.436,16	1.437,89	1.436,16	1.437,89	1.437,89
6	Diâmetro 60mm PVC-JE Soldável com Pavimento em Asfalto	8.224,00	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97	2.581,97
7	Diâmetro 75mm PVC-JE Soldável sem Pavimento	25.483,92	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06	685,06
8	Diâmetro 75mm PVC-JE Soldável com Pavimento em paralelo	32.766,36	2.122,81	2.122,81	2.125,36	2.122,81	2.125,36	2.122,81	2.125,36	2.122,81	2.125,36	2.122,81	2.125,36	2.125,36
9	Diâmetro 75mm PVC-JE Soldável com Pavimento em Asfalto	8.186,56	2.729,44	2.729,44	2.732,71	2.729,44	2.732,71	2.729,44	2.732,71	2.729,44	2.732,71	2.729,44	2.732,71	2.732,71
10	Diâmetro 100mm PVC-JE Soldável sem Pavimento	19.506,16	681,94	682,76	681,94	682,76	681,94	682,76	681,94	682,76	681,94	682,76	681,94	682,76
11	Diâmetro 100mm PVC-JE Soldável com Pavimento em paralelo	12.177,20	1.624,86	1.624,86	1.626,81	1.624,86	1.626,81	1.624,86	1.626,81	1.624,86	1.626,81	1.624,86	1.626,81	1.626,81
12	Diâmetro 100mm PVC-JE Soldável com Pavimento em Asfalto	3.120,30	1.014,36	1.014,36	1.015,58	1.014,36	1.015,58	1.014,36	1.015,58	1.014,36	1.015,58	1.014,36	1.015,58	1.015,58
13	Diâmetro 100mm PVC DEFOFO Soldável sem Pavimento	9.463,08	259,92	259,92	260,23	259,92	260,23	259,92	260,23	259,92	260,23	259,92	260,23	260,23
14	Diâmetro 200mm PVC DEFOFO Soldável sem Pavimento	20.352,00	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27	788,27
15	Diâmetro 200mm PVC DEFOFO Soldável com Pavimento em Asfalto	5.826,20	1.695,32	1.697,36	1.695,32	1.697,36	1.695,32	1.697,36	1.695,32	1.697,36	1.695,32	1.697,36	1.695,32	1.697,36
16	Diâmetro 250mm PVC DEFOFO Soldável sem Pavimento	20.132,58	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32	485,32
17	Diâmetro 250mm PVC DEFOFO Soldável com Pavimento em Asfalto	5.935,79	1.677,04	1.677,04	1.679,06	1.677,04	1.679,06	1.677,04	1.679,06	1.677,04	1.679,06	1.677,04	1.679,06	1.679,06
FATURAMENTO DA OBRA		R\$ 565.479,46	R\$ 48.770,44	R\$ 48.770,44	R\$ 48.828,99	R\$ 48.770,44	R\$ 48.770,44	R\$ 48.828,99	R\$ 48.770,44	R\$ 48.770,44	R\$ 48.828,99	R\$ 48.770,44	R\$ 48.770,44	R\$ 48.828,99

EDMUNDO PEREIRA
Gerente de GEJUR/SUJUR
OAB/AL Nº 2051

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2016