ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Bardo de Atalaia 200, Centro-Macei6-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

QUESTIONAMENTOS FEITOS POR LICITANTE INTERESSADO NO PREGAO
PRESENCIAL N° 35/2013,

Questionamento

1. O certame em referencia prevé um prazo de execucao de 30 dias porém veja
esta comissdo que o0s materias tubos e pecas especiais ndo sdo de uso
corrigueiro ou seja terdo que serem especialmente fornecidos, como também os
prazos de fabricacdo e entrega/montagem irdo demandar entre 60 e 90 dias.

2. A linha de transmissao da planilha ndo especifica se é AT ou BT, necessita-se
bitla de cabos e carga de topo e espacamento de posteamento a ser
implantados conforme respostas dar dimensdes de cabos e postes a serem
implantados.

3. No projeto basico € mencionado um canteiro de servicos item imprescindivél a
fabricacdo e montagem de pecas, porém nao prevé o pagamento do mesmo.

4. No item 12 o projeto basico menciona sub-descontragfes sera permitido ?

5. Para que se elabore orcamento serd necessario o projeto eletromecanico
referente a este pregao presencial.

6. O item 1.6 da planilha: (Acessorios c/flanges fornecimento e assentamento) por
favor traduzir este item.



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Bardo de Atalaia 200, Centro-Macei6-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091
EM ATEN(;AO AOS QUESTIONAMENTOS FEITOS ACIMA POR LICITANTE
INTERESSADOS ESCLARECEMOS O QUE SEGUE:

Seguem as respostas aos questionamentos referentes ao Pregdo Presencial n°
35/2013:

1) Em se tratando de uma obra de demanda emergencial, o prazo de 30 dias foi
estabelecido pela diretoria da CASAL. Sugerimos que seja realizado pelas licitantes, o
planejamento do fornecimento dos materiais e pecas para este prazo. Reiteramos que
a Obra é de carater emergencial, por isso foi estabelecido este prazo.

2) Em se tratando de uma Subestacdo de 250kVA projetada para conjuntos moto-
bombas com poténcia instalada de 250cv, a Linha de Transmissao € de Alta Tensdo.
Os dados para a interligacdo devem ser obtidos em contato com a Concessiondria
Local, e reforcados quando for solicitada a Viabilidade Técnica de Fornecimento de
Energia.

3) Por orientagcédo da diretoria da CASAL, em se tratando de uma obra emergencial, foi
retirado da planilha a montagem do canteiro, visto que o servi¢co sera executado em 30
dias.

4) Seré& permitida a Subcontratacéo, desde que informado oficialmente da Contratada a
Fiscalizacdo, e posteriormente autorizado, mediante avaliacdo da especificidade do
servigo.

5) As intervencdes eletromecanicas serdo contempladas na Contratacéo do Pregéao n°
18/2013. No presente projeto, visa-se apenas intervencdes civis e interligacoes.

6) O item 1.6 (Acessorios para Juntas com Flanges - Fornecimento e Assentamento)
referem-se ao conjunto de pecas para fixacdo das flanges de conexdes e tubos.
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Em, 15 de outubro de 2013

Rosalva Medeiros Aleluia de Barros
Pregoeira



