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MATRIZ DE RISCOS – COMPARTILHAMENTO ENTRE AS PARTES 

 

Em atendimento à  repartição objetiva de riscos, prevista no artigo 5º, inciso III 
da Lei Federal nº 11.079/04, a SPE e a CASAL compartilharão os riscos do 
CONTRATO. 

Sem prejuízo dos demais riscos, responsabilidades e conseqüências indicados 
no presente CONTRATO, as PARTES compartilharão os riscos previstos na 
matriz abaixo: 

 

Item Riscos potenciais Conseqüência / mitigação 
dos riscos 

Responsabilidade 

      CASAL SPE 
1 RISCOS DE RECEITA 
1.1 Inadimplência dos usuários.   X   
2 RISCOS DE CONSTRUÇÃO 
2.1 Atraso no início ou na conclusão 

das OBRAS por inadimplemento 
das obrigações da CASAL. 

Readequação do equilíbrio 
econômico-financeiro do 
CONTRATO e revisão do 
CRONOGRAMA  

X  

2.2 Atraso no início das OBRAS em 
decorrência de questões 
relacionadas ao meio-ambiente não 
causados pela SPE. 

Readequação do equilíbrio 
econômico-financeiro do 
CONTRATO e revisão do 
CRONOGRAMA, não aplicação 
das penalidades 

X  

2.3 Atrasos na entrega das OBRAS por 
fatos imputáveis à SPE. 

Gestão rigorosa do contrato 
pela SPE e sanções 
administrativas por atrasos  

 X 

2.4 Atrasos na entrega das OBRAS por 
fatos não imputáveis à SPE. 

A SPE deverá finalizar a OBRA, 
mediante a readequação do 
equilíbrio econômico-financeiro 
do CONTRATO e revisão do 
CRONOGRAMA, não aplicação 
das penalidades  

X  

2.5 Avarias, perdas e danos materiais 
decorrentes de acidentes de origem 
súbita e imprevista. 

Contratação de seguro   X 

2.6 Danos aos bens de propriedade da 
CASAL e de terceiros 

Contratação de seguro   X 

2.7. Risco de dano na ETA/ADUTORA 
EXISTENTE. 

Contratação de seguro e 
penalidades 

 X 

 



 

3 RISCOS AMBIENTAIS 
      CASAL SPE 
3.1 PASSIVO AMBIENTAL cujo fato gerador 

tenha ocorrido após a assunção, pela SPE, 
das unidades existentes, com a assinatura 
do respectivo Termo de Recebimento dos 
Bens, nos termos contratuais, salvo 
quando: a) o PASSIVO AMBIENTAL for 
originado de atos ou fatos ocorridos em 
decorrência do cumprimento pela SPE dos 
termos do CONTRATO e dos demais 
Anexos a este instrumento; ou b) o 
PASSIVO AMBIENTAL decorrer de 
determinação de autoridade ambiental para 
adaptação à legislação aplicável, em 
prazos ou condições diferentes dos prazos 
e metas fixados para esta PPP 
ADMINISTRATIVA.  

A SPE assumirá os riscos 
decorrentes do PASSIVO 
AMBIENTAL  

 X 

3.2 Alteração da qualidade de água bruta 
devido a acidentes ambientais, lançamento 
de produtos químicos e/ou industriais e 
proliferação de algas. 

Interrupção do processo de 
tratamento de água por tempo 
indeterminado. A SPE comunicará  
imediatamente a CASAL sobre o 
ocorrido e esta executará a 
denúncia aos órgãos ambientais  

X  

3.3 Desapropriações: das áreas ou das faixas 
de servidão das unidades existentes do 
atual sistema produtor/adutor. 

A CASAL será responsável pelo 
pagamento dos valores de 
indenização devidos aos 
proprietários das áreas ou das 
faixas de servidão das unidades 
existentes do sistema 
produtor/adutor  

X  

3.4 Desapropriações: das áreas ou das faixas 
de servidão das unidades previstas do 
novo sistema produtor/adutor. 

A SPE será responsável pelo 
pagamento dos valores de 
indenização devidos aos 
proprietários das áreas ou das 
faixas de servidão das unidades 
existentes do sistema 
produtor/adutor  

 X 

3.5 Licenças Ambientais: das instalações 
existentes do atual sistema produtor/adutor. 

A CASAL será responsável pela 
obtenção das licenças ambientais 
necessárias às unidades existentes 
do sistema produtor/adutor  

X  

3.6 Licenças Ambientais: licença prévia para a 
implantação das unidades previstas para o 
novo Sistema Adutor do Agreste. 

A CASAL será responsável pela 
obtenção da licença prévia para a 
implantação do Novo Sistema 
Adutor 

X  

3.7 Licenças Ambientais: para a implantação 
das unidades previstas para o novo 
Sistema Adutor do Agreste. 

A SPE será responsável pela 
obtenção das licenças de instalação 
e operação das unidades do Novo 
Sistema Adutor  

 X 

3.8 Outorga para Captação de Água do Rio 
São Francisco. 

A CASAL será responsável pela 
obtenção da outorga para a 
captação de água do Rio São 
Francisco pelos sistemas adutores 
existente e previsto  

X  



 
4 EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS 

      CASAL SPE 
4.1 Danos materiais, pessoais e morais 

causados a terceiros decorrentes da 
prestação. 

Contratação de seguro   X 

4.2 Aumento de custos nas OBRAS e 
SERVIÇOS e/ou impacto que diminua as 
receitas da SPE, devidos à alteração do 
projeto de implantação e metodologia para 
a operação e manutenção dos sistemas, 
apresentados na PROPOSTA TÉCNICA do 
LICITANTE VENCEDOR, por solicitação da 
CASAL, nos termos do CONTRATO.  

Revisões ordinárias e 
extraordinárias, para mais 
(Cláusulas (REAJUSTE DA 
COMTRAPRESTAÇÃO), (REVISÃO 
ORDINARIA DO CONTRATO) e 
(REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
CONTRAPRESTAÇÃO) do 
CONTRATO) 

X X 

4.3 Diminuição de custos nas OBRAS e 
SERVIÇOS e/ou impacto que aumente as 
receitas da SPE, devidos à alteração do 
projeto de implantação e metodologia  para 
a operação e manutenção dos sistemas, 
apresentados na PROPOSTA TÉCNICA do 
LICITANTE VENCEDOR, por solicitação da 
CASAL, nos termos do CONTRATO. 

Revisões ordinárias e 
extraordinárias, para menos  

X X 

4.4 Modificação unilateral do CONTRATO pela 
CASAL, que importe variação dos seus 
custos ou das receitas. 

Revisão extraordinária (Cláusula 16 
do CONTRATO) 

X X 

4.5 Alteração do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato não motivada nem 
causada pela SPE 

Revisão extraordinária, para mais 
(Cláusula 16 do CONTRATO) 

X X 

4.6 Alteração do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato motivada ou causada 
pela SPE 

Revisão extraordinária, para menos 
(Cláusula 16 do CONTRATO) 

X X 

  
5 RETOMADA 

      CASAL SPE 
5.1 Proferimento de qualquer decisão, em 

qualquer instância, que restrinja os direitos 
de ocupação das instalações e assunção 
dos serviços de abastecimento de água 
pela SPE por até 6 (seis) meses. 

Suspensão do CONTRATO por até  
6 (seis) meses e divisão de custos 
entre as PARTES (50% para cada) e 
revisão extraordinária do 
CONTRATO. 

X X 

5.2 Manutenção de decisão, em qualquer 
instância, que restrinja os direitos de 
ocupação das instalações e assunção dos 
serviços de abastecimento de água pela 
SPE por mais de 6 (seis) meses ou trânsito 
em julgado de eventual decisão de 
improcedência de referida ação. 

Extinção do CONTRATO, 
observando-se, para fins de cálculo 
e pagamento da indenização. 

X  

 


