
  

BDI SERVIÇOS: 20,76%

DATA BASE: JUNHO/2020 - SINAPI BDI MATERIAIS: 11,10%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P.UNIT P. TOTAL

1 Mobilização e Desmobilização da Obra

1.1 Mobilização e Desmobilização da Obra Unid 1,00

2 Administração Local da Obra

2.1 Administração Local da Obra Unid 1,00

3 Materiais

3.1 Leito Filtrante - Areia Grossa (2,36 a 1,41mm) m³ 7,36

3.2 Leito Filtrante - Areia Média (1,41mm a 0,84mm) m³ 6,38

3.3 Leito Filtrante - Areia Fina (0,84mm a 0,59mm) m³ 1,48

3.4 Camada Suporte – pedregulho (38,00 a 25,40 mm) m³ 2,46

3.5 Camada Suporte – pedregulho (25,40 a 19,00 mm) m³ 2,46

3.6 Camada Suporte – pedregulho (19,00 a 12,70 mm) m³ 2,46

3.7 Camada Suporte – pedregulho (12,70 a 6,40 mm) m³ 2,46

3.8 Camada Suporte – pedregulho (6,40 a 3,20 mm) m³ 1,96

4 Serviços

4.1 Retirada de material filtrante m³ 26,98

4.2 Colocação de material filtrante m³ 26,98

4.3 Pintura em Gel Coat na cor azul, padrão CASAL m² 100,00

4.4
Laminação em fibra de vidro nos troncos cônicos e 

interface
m² 16,08

4.5 Abertura de logomarca da Casal Unid 2,00

4.6

Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 

1 1/2", incluindo pintura em esmalte sintético fosco 

azul, padrão Casal, com 4,2m (com guarda corpo a 

partir de 2m)

Unid 2,00

R$ 0,00

Sub Total 2

Sub Total 3

Sub Total 4

TOTAL

OBRA: RECUPERAÇÃO DA ETA INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO LEITO FILTRANTE

LOCAL: FLEXEIRAS - AL

DATA: AGOSTO/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sub Total 1



 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50% 50%

FATURAMENTO DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DA ETA INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO LEITO FILTRANTE

LOCAL: FLEXEIRAS - AL

DATA: AGOSTO/2020

1 Mobilização e Desmobilização da Obra

4 Serviços

2 Administração Local da Obra

3 Materiais


